

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКУ "ГЛАВСТРОЙ" в 2023г.
на 21.03.2022г.

№ по порядку	Наименование СОШ	Адрес	Проектные организации	Информация по загрузке, договорам, оплате	Информация по проверке смет
1	МОБУ "СОШ №29"	Стадухина, 78	ООО Стандартпроект	Договор подписан, оплата произведена	Ответы по замечаниям направлены 16.03. На проверке в экспертизе
2	МОБУ "Табагинская СОШ"	Табага, Пеледуйская, 4	ООО Легионпроект	Договор подписан, оплата произведена	Замечания поступали 21.03. В работе
3	МОБУ "СОШ №13"	50 лет Советской Армии, 35/1	АО ЯкутПНИИС	Договор подписан, оплата произведена	Замечания не поступали 21.03. В работе
4	МОБУ "СОШ №38"	Можайского 23	ООО Ростройпроект	Договор подписан, оплата произведена	Замечания поступили, отработаны и 15.03. направлены повторно в экспертизу
		Можайского, 21/2а		Договор подписан, оплата произведена	Подготовка положительного заключения
5	МОБУ "Маганская СОШ"	с. Маган, ул. Алымова, 1	АО ЯкутПНИИС	Договор подписан, оплата произведена	Ответы по замечаниям направлены в экспертизу 18.03
6	МОБУ "Саха гимназия"	Петра Алексеева, 49	ООО Легионпроект	Договор подписан, оплата произведена	Ответы по замечаниям повторно направлены в экспертизу 21.03
		Петра Алексеева, 49/2		Договор подписан, оплата произведена	Ответы по замечаниям повторно направлены в экспертизу 16.03
7	МОБУ "СОШ №7" ГО г.Якутск	Шавкунова, 63	ООО Уран	Договор подписан, оплата произведена	Замечания поступали, ждут замечания по электрики. В работе
8	МОБУ "СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина"	Орджоникидзе, 8/2	ООО Ростройпроект	Договор подписан, оплата произведена	Замечания поступили, отработаны. 15.03. направлены повторно
9	МОБУ "СОШ №26"	Ярославского, 21	ООО Ростройпроект	Договор подписан, оплата произведена	Замечания поступили. Отработаны 15.03. и часть 16.03 направлены повторно
10	МОБУ "СОШ №19"	Птицефабрика, 14	ООО Уран	Договор подписан, оплата произведена	Замечания не поступали
11	МОБУ "СОШ №12"	Пригородный, Совхозная, 17	ООО Ростройпроект	Договор подписан, оплата произведена	Замечания поступили, отработаны. 15.03. и часть 16.03 направлены повторно
12	МОБУ "Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е.Самсоновых"	Хатассы, Совхозная, 31	ООО Легионпроект	Договор подписан, оплата произведена	Ответы на замечания повторно в экспертизу направлены 18.03
13	МОБУ "ФТЛ им. В.П.Ларионова"	Строителей, 13/1	ООО Ростройпроект	Договор подписан, оплата произведена	Подготовка положительного заключения
14	МОБУ "СОШ №24 им. С.И.Климакова"	Можайского, 23/1	ООО Уран	Договор подписан, оплата произведена	Замечания 11.03 поступали. Повторно направлены 15.03

Договора оформлены с экспертизой и подписаны по - 16 объектам, оплата произведена