

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЯКУТСКА



677027, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1,
тел. (факс) (4112) 42-96-98
адрес электронной почты:
dgykt@mail.ru

ДЬОКУУСКОЙ КУОРАТ
УОКУРУКТААБЫ ДЬААЛТАТЫН
КУОРАТЫ ТУТУУ УОННА
ТРАНСПОРТ
ИНФРАСТРУКТУРАТЫН
ДЕПАРТАМЕНА

677027, Саха Республиката,
Дьокуускай к., Октябрьскай уул. 20/1,
тел. (факса) (4112) 42-96-98
электроннай почта аадырыһа:
dgykt@mail.ru

04.05.2022

№ 2106/ДГиТИ

Руководителю аппарата
Якутской городской
думы
Т.И. Илларионовой

О предоставлении информации

Уважаемая Гуйаара Иннокентьевна!

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска в ответ на запрос информации № 307-ЯГД от 06.04.2022г. доводит до Вашего сведения следующую информацию.

Информация о реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации «город Якутск» на 2019 – 2024 годы» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году (по состоянию на 26.04.2022 г.):

Протоколом заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20 января 2022 года №1 рекомендовано, в том числе обеспечить 100% контрактацию объектов дорожных работ 2022 года в срок до 31.03.2022 года.

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 16.03.2022 №435Р утвержден план дорожных работ городского округа «город Якутск» на 2022 – 2026 годы.

Индикатор 2022 года обеспечивают работы на 28 объектах с объемом работ по данным объектам в сумме 2 066,48 млн. рублей.

Установленное значение целевого индикатора 2022 года – 34,615 км.

Всего на 2022 год предусмотрены лимиты в сумме 2 893,58 млн. рублей, в том числе 200,00 млн. рублей – средств федерального бюджета, 2 046,88 млн.

Максимова Надежда Николаевна

рублей – средства государственного бюджета и 646,70 млн. рублей – средства местного бюджета. Из объема финансирования 2022 года на СМР предусмотрено 2 802,87 млн. рублей.

Кроме того, доведены лимиты на 2023 год в сумме 2 300,00 млн. рублей и на 2024 год в сумме 2 000,00 млн. рублей.

Из 28 объектов на сегодняшний день 26.04.2022 г.:

– 20 объектов законтрактованы с общей протяженностью 24,4 км на общую сумму 1 404,08 млн рублей в 2022 году;

– Размещены закупки в ЕИС по 8ми объектам с общей протяженностью 10,242 км., общая сумма начальной (максимальной) цены контракта которых составляет 655,56 млн. руб. Планируемая дата заключения контрактов на СМР – май-июнь 2022 г.

– По 3 объектам (ул. Три сосны (2 участок), ул. Маяковского, ул. Тимирязева, общая протяженность 2,261 км.) определение подрядчика завершено, закупки на текущий момент на статусе заключения контракта, планируемая дата заключения контрактов – 04.05.2022 г. Общая сумма оплаты по контрактам составляет 161,45 млн. руб

Таким образом, с учетом доведенных лимитов в целях обеспечения полного охвата индикаторных объектов 2022 года в апреле месяце, 100% контрактация объектов дорожных работ будет завершена в мае-июне месяце.

Кроме того, заключены контракты по индикаторным объектам 2023 года на сумму работ 2022 года в объеме 556,55 млн. рублей и 2023 года – 810,61 млн. рублей.

На сегодняшний день остается не решенным вопрос определения источников финансирования на 2022 год по индикаторным объектам 2023 года с началом финансирования в 2022 году в сумме порядка 295,69 млн. руб. (всего планируемая сумма к освоению в текущем году 446,09 млн. рублей) с учетом доведенных лимитов в размере 150,40 млн. руб. на основании заключенного дополнительного соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и городского округа «город Якутск».

В рамках уточненного плана по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» на 2022 – 2026 годы, с учетом озвученной на совещаниях Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) позиции в части определения на мероприятие по разработке проектно-сметной документации источников финансирования вне мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта «Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации национального проекта «Безопасные качественные дороги 2019-2024 годы» и не превышения направления в рамках Соглашения на данное мероприятие в 2023 году суммы в размере 50,00 млн. рублей, подготовлен План финансирования разработки проектно-сметной документации по объектам строительства, капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети городского округа "город Якутск" на 2022 - 2026 годы (приложение к настоящему письму).

Расчетная ориентировочная потребность на финансирование разработки проектно-сметной документации в 2023 году составляет 129,40 млн. рублей. При определении в Соглашении суммы в размере 50,00 млн. рублей, потребность в дополнительных источниках финансирования составит 79,40 млн. рублей.

Следовательно, при отсутствии источников финансирования на 2023 год, возникают риски по своевременному обеспечению проектно-сметной документацией индикаторных объектов 2024 – 2026 г.г. общей протяженностью 34,796 км, в том числе 2024 года – 13,090 км (35% от установленного индикатора), 2025 года – 3,68 км и 2026 года – 18,026 км.

Кроме того, в соответствии с позицией Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в связи с завершением срока реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году необходимо исключить из Проекта лимит на мероприятие «Разработка проектно-сметной документации, обеспечивающей достижение результатов реализации регионального проекта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"» в данном году.

Вместе с тем, сообщаем, что в 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги» (ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Документ приведен в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Таким образом, на сегодняшний день остается не решенным вопрос определения источников финансирования на 2022 год по индикаторным объектам 2023 года с началом финансирования в 2022 году в сумме порядка 295,69 млн. рублей, а также определения источника финансирования мероприятия по разработке проектно-сметной документации в 2023 году в сумме 79,40 млн. рублей (с учетом включения в Проект суммы в размере 50,00 млн. рублей).

Также сообщаем, на текущий момент направлено в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) предложение по выделению в 2022 году дополнительных средств федерального бюджета в целях опережающего финансирования индикаторных объектов 2023-2024 гг. в размере 800,00 млн. рублей.

Информация по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории «город Якутск»:

По подпрограмме «Мой двор»: На реализацию проекта «1000 дворов на Дальнем востоке» всего запланировано средств 669,36 млн, из них МБ 282,36 млн.рублей, РБ 150,05 млн.рублей, ФБ 236,95 млн.рублей

Запланирован комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание благоустроенных дворовых территорий.

- по 22 дворам (16 квартал) подписан муниципальный контракт с ООО «САХАКАПИТАЛ» на сумму 172,17 млн. рублей;

- по 18 дворам (Гагаринский округ, Хатассы) подписан муниципальный контракт с ООО «КИНГ-95» на сумму 165,358 млн. рублей.

- по 8 дворам (Автодорожный округ) подписан муниципальный контракт с ООО «Основа» на сумму 78,88 88 млн. рублей.

- по 11 дворам (Центральный округ) подписан муниципальный контракт с ООО «Основа» на сумму – 90 млн. рублей.

- по 16 дворам заключение контрактов планируется после получения положительного заключения достоверности сметной стоимости (примерно конец мая) – ориентировочный срок заключения контракта на СМР июль месяц 2022 года.

По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств общественных пространств»:

Доведены лимиты по благоустройству Парка Победы на общую сумму 10 млн рублей.

По запланированным мероприятиям:

1) корректировка проектно-сметной документации, ориентировочная стоимость 2 069 900 рублей. Заключение договора конец мая 2022 года.

2) мероприятия по обустройству основания под военную технику, сумма определится после корректировки ПСД.

По подпрограмме «Организация и обустройство спортивных воркаут площадок»:

После оптимизации расходов бюджета ГО «город Якутск» уменьшения размера лимитов на половину, остаток составляет 8,5 млн рублей.

С учетом наличия организации, готовой на безвозмездной основе поставить спортивное оборудование на 10 площадок на общую сумму 3 415 000 рублей планируется обустроить 11 воркаут и 1 инклюзивную площадку.

Ориентировочная дата заключения контракта на выполнение работ по строительству воркаут площадок - 11 мая 2022 года. (в техническом задании 12 оснований площадок и 2 набора спортивного оборудования).

Дополнительно, проводятся мероприятия по разработке соглашения организации, готовой на безвозмездной основе поставить спортивное оборудование.

Адреса установки воркаут площадок:

1. ул.Воинская д.11 (Автодорожный округ);

2. ул. Можайского д.13, территория СК «Стерх» (Гагаринский округ);
3. ул. Дзержинского д.26 (Губинский округ);
4. ул. 50 лет Советской Армии д. 86/2, д.86/3 (промышленный округ);
5. ул. Якова Потапова
6. Парк культуры и отдыха
7. ул. Пушкина 27 (Центральный округ);
8. с. Владимировка, х-865155; у-526510 (с. Хатассы);
9. с. Пригородный, Покровский тракт 5 км. д. 1
10. мкрн. Кангалассы, ул. Дачная д. 7
11. мкрн. Марха, ул. Газовиков д.3, д.4
12. Тулагино-Кильдямский наслег, ул. Уваровской д.1.
13. с. Маган, ул. 40 лет Победы д.60
14. с. Табага ул. Лесная, д.5

По подпрограмме «праздничное и световое оформление»

Предоставленный бюджет городского округа «город Якутск» на 2022 г. на украшения города по праздничным мероприятиям составил - 3 397 000,00 руб.

На конец апреля 2022 г. МКУ Аппаратом градостроительного округа проведено 7 закупок, и заключено 6 контрактов на сумму – 1 488 261,25 руб., где один из контрактов на стадии подписания. (Таблица 1.)

Договор №2022.188052 от 17.02.2022 г. заключен с ИП Емельянов на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу баннеров к 390-летию со дня основания города Якутска на сумму 101 000,00 рублей. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по изготовлению и монтажным/демонтажным работам баннеров по следующим адресам:

1. Кальвица-Дзержинского – 2 баннера размером 17000*3250мм и 15270*3100 мм
2. Можайского-Пилотов – 2 баннера размером 12900*3130мм и 7030*3130 мм.
3. Ленина, 15 (Здание Мэрии) – 1 брендмауэр размером 5270*10660 мм

Исполнитель обязуется изготовить и произвести монтаж баннеров согласно календарному плану (графика оказания услуг), демонтажные работы Исполнитель должен завершить - 28.11.2022 г.

Договор №2022.197436 от 18.02.2022 г. заключен с ООО СахаИнтерМедиа на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу брендмауэра на фасаде Окружной администрации города Якутска к праздничным мероприятиям 23 февраля и 8 марта на сумму 52 000,00 руб. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по изготовлению, монтажу и

демонтажу 2 баннеров размером 5270*10660 мм по адресу пр. Ленина, 15, согласно графика оказания услуг.

Муниципальный контракт 1-МК-2022 от 14.04.2022 г. заключен с ООО РИМ на оказание услуг по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям "День Республики Саха (Якутия)" в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию ЯАССР на сумму 215 905,00 руб. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, монтажа и демонтажа 7 баннеров по следующим адресам:

1. Кальвица-Дзержинского - 2 баннера размером 17000*3250мм и 15270*3100 мм
2. Можайского-Пилотов – 2 баннера размером 12900*3130мм и 7030*3130 мм.
3. Орджоникидзе-Октябрьская – 1 баннер, размером Сторона Б 26050*2050 мм
4. Государственный Цирк РС (Я), Пояркова 22 – 1 баннер размером 34000*1900 мм
5. Государственный Цирк РС (Я) – 1 баннер размером 26050*2050 мм

Исполнитель обязуется изготовить и произвести монтаж баннеров согласно календарному плану (графика оказания услуг), демонтажные работы Исполнитель должен завершить - по заявке заказчика не позднее 30 октября 2022 г.

Муниципальный контракт 2-МК-2022 от 18.04.2022 г. заключен с ООО "СахаИнтерМедиа" на оказание услуг праздничного оформления на территории городского округа «город Якутск» на сумму 237 087,00 руб. Исполнитель оказывает следующие услуги:

1.Изготовление брендмауэра ко Дню Республики Саха (Якутия) согласно техническому заданию в кол-ве указанном в техническом задании.

2.Услуга монтажа и демонтажа брендмауэра на фасаде Окружной администрации г. Якутска

3.Монтаж и демонтаж флагов на территории г. Якутска к праздничным мероприятиям согласно плану графику оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги согласно графика этапа оказания услуг:

1 этап. График монтажных и демонтажных работ брендмауэра:

№ п/п	Мероприятие	Предоставление и утверждение цветопробы	Монтаж	Демонтаж
1	День Республики Саха (Якутия)	19.04.2022 г.	22.04.2022 г.	29.04.2022 г.

2 этап. Вывешивание флагов производится, согласно прилагаемого графика монтажных и демонтажных работ, в соответствии с проведением следующих мероприятий:

№ п/п	Мероприятия	Монтаж	Демонтаж
1	День местного самоуправления, День Республики Саха (Якутия)	17.04.2022 г.	28.04.2022 г.

3	День России	10.06.2022 г.	15.06.2022 г.
4	День Государственного флага РФ	20.08.2022 г.	24.08.2022 г.
5	День Государственности РС(Я)	25.09.2022 г.	29.09.2022 г.
6	День народного единства	02.11.2022 г.	08.11.2022 г.

Договор №2022.484097 от 24.04.2022 г. заключен с ООО СахаИнтерМедиа на оказание услуг по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям «Праздник Весны и труда» на сумму 349 900,00 руб., согласно графика этапов работ:

№ п/п	Конструкция	Адрес	Кол-во, шт	Монтаж	Демонтаж
1	Флаги на флагштоках	пл. Орджоникидзе	39	28.04.2022 2 г.	04.05.2022 2 г.
2	Брандмауэр	пр. Ленина, 15	1	28.04.2022 2 г.	04.05.2022 2 г.
3	Компенсатор	Саха Цирк. Со стороны ул. Кирова.	1	25.04.2022 2	04.05.2022 2 г.
4	Настенные конструкции	Бизнес-центр	1	25.04.2022 2	04.05.2022 2 г.
5	Настенные конструкции	Бизнес-центр	1	25.04.2022 2	04.05.2022 2 г.
6	Настенные конструкции	Бизнес-центр	1	25.04.2022 2	04.05.2022 2 г.
7	Компенсатор	Кирова со стороны Поликлиники 1	1	25.04.2022 2	04.05.2022 2 г.
8	Компенсатор	Кирова со стороны Дворца Детства	1	25.04.2022 2	04.05.2022 2 г.

Муниципальный контракт 3-МК-2022 от 25.04.2022 г. заключен с ИП Александровский Д.А. на оказание услуг изготовления, монтажа букв надписи и логотипов к праздничным мероприятиям, приуроченных к 100-летию образования ЯАССР и к 390-летию города Якутска на сумму 190 380,00 руб. Исполнитель оказывает следующие услуги:

Исполнитель оказывает следующие услуги согласно графику этапов работ:

1. Демонтажные работы логотипа «Трехлетие благоустройства» и «Острог», букв надписи «Трехлетия благоустройства» и «Добро пожаловать»

Максимова Надежда Николаевна

2.Изготовление и монтаж логотипов к 100-летию ЯАССР и 390-летию города Якутска

Изготовление и монтаж букв надписи «Добро пожаловать» и «Навстречу 100-летию»

Муниципальный контракт 4-МК-2022 на оказание услуг изготовления, монтажа конструкции на площади Победы к праздничным мероприятиям «День Победы», находится на стадии подписания исполнителем. Согласно Протоколу №206 подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для СМП и СОНКО от 22.04.2022 г. победителем выбран ООО "РИМ", сумма контракта составила 341 989,25 руб.

Исполнитель обязуется изготовить конструкцию согласно техническому заданию и произвести монтаж конструкции на площади Победы согласно графика оказания услуг.

Таблица 1. Список контрактов заключенных на 2022 г.

№ п/п	Номер контракта	Срок подписания контракта	Наименование исполнителя	Предмет контракта	Цена контракта
1	2022.188052	17.02.2022	ИП Емельянов	Услуги по изготовлению, монтажу и демонтажу баннеров к 390-летию со дня основания города Якутска	101 000,00
2	2022.197436	18.02.2022	ООО СахаИнтерМедиа	Услуги по изготовлению, монтажу и демонтажу брендмауэра на фасаде Окружной администрации города Якутска к праздничным мероприятиям 23 февраля и 8 марта	52 000,00
3	1-МК-2022	14.04.2022	ООО "РИМ"	Оказание услуг по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям "День Республики Саха (Якутия)" в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию ЯАССР	215 905,00

4	2-МК-2022	18.04.2022	ООО "СахаИнтерМедиа"	Услуги праздничного оформления на территории городского округа «город Якутск»	237 087,00
5	2022.484097	24.04.2022	ООО "СахаИнтерМедиа"	Услуги по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям "Праздник Весны и труда"	349 900,00
6	3-МК-2022	25.04.2022	ИП Александровский Дмитрий Арионович	Оказание услуг изготовления, монтажа букв надписи и логотипов к праздничным мероприятиям, приуроченных к 100-летию образования ЯАССР и к 390-летию города Якутска	190 380,00
7	4-МК-2022		ООО "РИМ"	Оказание услуг изготовления, монтажа конструкции на площади Победы к праздничным мероприятиям «День Победы»	341 989,25
ИТОГО					1 488 261,25

Также по предстоящим праздникам у МКУ «Аппарат Департамента градостроительства» запланированы следующие закупки на сумму 1 908 738,75 руб. (Таблица 2):

1. Оказание услуг по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям "День Победы", ОНМЦК составляет 490 000,00 руб.

Максимова Надежда Николаевна

Предмет закупки – услуги по изготовлению, монтаж и демонтаж баннеров и флагов на территории г. Якутска к праздничным мероприятиям в кол-ве указанном в техническом задании.

2. Оказание услуг по праздничному оформлению территории города Якутска «Юбилейный Ысыах Туймаады», ОНМЦК составляет **1 300 838,75 руб.**

Предмет закупки – услуги по изготовлению, монтаж и демонтаж баннеров и флагов на территории г. Якутска к праздничным мероприятиям в кол-ве указанном в техническом задании.

3. Оказание услуг по оформлению территории ГО г. Якутск к «200-летию со дня создания первого представительства города Якутска» - 117 900,00 руб.

Предмет закупки - услуги по изготовлению, монтажу и демонтажу баннеров согласно характеристикам, указанным в техническом задании и графика оказания услуг.

В связи с тем, что Муниципальные контракты 1-МК-2022 и 3-МК-2022 были срочными закупками, которых не было изначально в плане-графике, средства на них были изысканы со следующих мероприятий.

1. "Юбилей города Якутска 390 лет
2. "Зима начинается с Якутии"

Таблица 2. Планируемые закупки к праздничным мероприятиям на 2022 г.

№ п/п	Предмет закупки	ОНМЦК
1	Оказание услуг по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям "День Победы"	490 000,00
2	Оказание услуг по праздничному оформлению территории города Якутска «Юбилейный Ысыах Туймаады»	1 300 838,75
3	Оказание услуг по оформлению территории ГО г. Якутск к «200-летию со дня создания первого представительства города Якутска»	117 900,00
4	Оказание услуг по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям "Юбилей города Якутска 390 лет	0,00
5	Оказание услуг по оформлению территории городского округа «город Якутск» к праздничным мероприятиям "Зима начинается с Якутии"	00,00
ИТОГО		1 908 738,75

В связи с увеличением затрат ко дню Республики Саха (Якутия) 1-МК-2022 на общую сумму 215 905,00; 3-МК-2022 на общую сумму 190 380,00, а также к 9 мая 4-МК-2022 на общую сумму 341 989,25 на июньскую сессию Якутской городской думы планируется подать заявку на восстановление средств:

- к праздничным мероприятиям "Юбилей города Якутска 390 лет» на общую сумму 190 000 рублей;

- к праздничным мероприятиям "Зима начинается с Якутии" на общую сумму 606 750,00 рублей.

Дополнительно, в связи с поручением главы о внесении предложений по установке арт-объекта, посвященному 390-летию планируется подать заявку на включение в реестр дополнительных потребностей 2022 года соответствующих мероприятий, ориентировочная сумма 4 411 000, 20 тыс. рублей.

Дополнительно сообщаем, что в рамках муниципального контракта № 7МК-2021 от 30.12.2021 года разработана проектно-сметная документация Архитектурно-художественной подсветки проспекта Ленина, согласно которой общая сумма реализации проекта на 13 объектах составляет 100 233,2411 тыс. рублей в настоящее время проводится экспертиза сметной стоимости.

6 объектов находятся в ведении Республики Саха (Якутия) – общая сумма 68 228, 93 тыс. рублей. Предполагается, что по данным объектам реализация пройдет за счет средств Республиканского бюджета.

По 7 объектам, реализация которых планируется за счет средств муниципального бюджета на общую сумму 41 257, 23 тыс. рублей соответствующая заявка будет направлена на июньскую сессию Якутской городской Думы.

С уважением,
Начальник

С.В. Архипова

