

Информация по проведению капитального ремонта в объектах МОУ городского округа «город Якутск» на 2023 год

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2023 году планируется провести работы в 13 общеобразовательных учреждениях по 14 объектам (зданиям).

Вышло Распоряжение Окружной администрации города Якутска «Об организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в 2023 году» - №486Р от 03.04.2023, согласно которому определено размещение классов-комплектов;

№	МОУ	Размещение классов-комплектов на дополнительных объектах образовательного учреждения	Размещение классов-комплектов на территориях иных образовательных учреждений	Перевод обучающихся на дистанционную форму обучения
1	МОБУ СОШ № 5	С 1-11 классы (ул. Орджоникидзе, 8/2, стр.1; ул. Курашова, 28/2)	-	-
2	МОБУ СОШ № 7	-	9, 11 классы (МАНОУ ДДТ)	С 1-8, 10 классы
3	МОБУ СОШ №12	С 1-11 классы (с. Пригородный, ул. Совхозная, 17, стр.1)	-	-
4	МОБУ СОШ № 13	-	9, 11 классы (МБУ ДО ДЮСШ № 2, МОБУ СОШ №10 (при дополнительной необходимости))	С 1-8, 10 классы
5	МОБУ СОШ № 19	-	9, 11 классы (МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка»)	С 1-8, 10 классы
6	МОБУ СОШ № 24	-	-	С 1-11 классы
7	МОБУ СОШ № 26	-	-	С 1-11 классы
8	МОБУ СОШ № 29	-	9, 11 классы (МОБУ СОШ №27)	С 1-8, 10 классы
9	МОБУ СОШ № 38	-	9, 11 классы (МОБУ СОШ №30)	С 1-8, 10 классы
10	МОБУ Саха гимназия	9-11 классы (ул. П.Алексеева, 49, к.2)	-	С 1-8 классы
11	МОБУ Маганская СОШ	9, 11 классы (п. Маган, ул. Алымова, 1)	-	С 1-8, 10 классы
12	МАОУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е.Самсоновых	-	9 классы (МБУ ДО «Детская школа искусств села Хатассы» ГО «город Якутск»); 11 классы (МБУ ДО ХДТ "Ситим" ГО «город Якутск»)	С 1-8, 10 классы
13	МОБУ Табагинская СОШ	-	9, 11 классы МБУ ДО «Детская школа искусств села Табага» ГО «город Якутск»	С 1-8, 10 классы

Вышло Распоряжение о создании оперативного штаба по реализации мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования – №522Р от 10.04.2023.

Согласно приказа Управления образования «Об организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа “город Якутск” в 2022-2023 учебном году в связи с проведением капитального ремонта и оснащения зданий в рамках государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”» - №01-10/339 от 30.04.2023, определены сроки начала проведения ремонтных работ, по согласованию с МКУ «Главстрой» и подрядными организациями:

С 30.03.2023

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №29»

С 03.04.2023

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.О. Кривошапкина»

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №7»

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

МОБУ «Саха гимназия»

С 11.04.2023

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №12

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №38» на 2 объекта

МОБУ «Маганская средняя общеобразовательная школа»

С 17.04.2023

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле» 1 этап

МАОУ «Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е.Самсоновых»

МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа»

С 01.05.2023

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. С.И. Климакова»

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле» 2 этап

По информации МКУ «Главстрой»:

В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 07.02.2023 г. №98701000-1-2022-057 на выполнение капитального ремонта предусмотрено 1 060 325,84 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 943 690,00 тыс. руб. и местного бюджета 116 635,84 тыс. руб.

Сведения о контрактации объектов:

На сегодняшний день завершены закупочные процедуры (открытые конкурсы в электронной форме) по всем объектам образования (13 школ по 14 зданиям). По всем объектам заключены муниципальные контракты: МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ №5 – 09.03.2023 г.; МОБУ СОШ №26 – 13.03.2023 г.; МОБУ «Сахагимназия» - 14.03.2023 г.; МОБУ «Табагинская СОШ» - 15.03.2023 г.; МОБУ СОШ №13, МОБУ «Хатасская СОШ, МОБУ «Маганская СОШ» - 16.03.2023 г.; МОБУ СОШ №19 - 17.03.2023 г.; МОБУ СОШ

№29 – 20.03.2022 г.; МОБУ СОШ №12 и СОШ 38 – 04.04.2023 г.; МОБУ СОШ №24 – 10.04.2023 г.

Также заключены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам на авансирование в размере 30- 49% от суммы контракта (312 294,78 тыс. руб., в том числе средства ФБ – 277 942,35 тыс. рублей).

Направлена заявка к доведению ПОФР на апрель месяц всего в сумме 298 992,53 тыс. рублей (в том числе ФБ – 266 103,35 тыс. рублей).

В целях своевременного доведения средств в апреле месяце, ДГиТИ направлена заявка в адрес Управления образования ОА от 24.03.2023 №С31469/ДГиТИ (дополнительно №С31741/ДГиТИ 06.04.2023 г.).

В настоящее время Министерством образования и науки РС(Я) ведется работа по присвоению (актуализации) кодов цели по каждому объекту образования с последующим внесением изменений и заключением дополнительного Соглашения к Соглашению между Окружной администрацией г. Якутска и Министерством образования и науки РС(Я). Также возникает необходимость внесения изменений в уже заключенные контракты и присвоение бюджетных обязательств с актуальными кодами цели.

Сведения о проведении ремонта:

Назначены ответственные за строительный контроль от Заказчика, от школы и от подрядной организации. По достигнутым договоренностям с руководителями образовательных учреждений, по капитальному ремонту проведение работ

начато:

СОШ №29, СОШ №7, СОШ №13, Сахагимназия, СОШ №5, Маганская СОШ, СОШ №12, СОШ №38;

запланировано:

с 17.04.2023г (Хатасская СОШ, СОШ №19, СОШ №26, Табагинская СОШ);

с 01.05.2023г (СОШ №24).

Срок завершения работ по муниципальным контрактам установлен – 10.08.2023 г, при этом планируется завершить все работы до 01.08.2023 года.

При этом с подрядными организациями заключаются дополнительные соглашения на авансирование. Ведется закуп основных строительных материалов для отделки помещений, заключаются договора на изготовление и поставку фасадных материалов. В общей сложности на объектах задействовано более 120 человек. Окончательные графики поставки материалов и графики производства работ составляются по мере готовности ведомостей по измененным видам работ и будут представлены после утверждения.

Инфраструктурные листы по оснащению оборудованием образовательных учреждений городского округа г. Якутск согласованы Министерством образования и науки РС(Я) от 16 января 2023 года РКПД №33.

Всего в рамках модернизации систем школьного образования предусмотрено 152 483, 35 тыс. рублей (в том числе ФБ - 135 710,18 тыс. рублей, МБ - 16 773,17 тыс. рублей):

На 20 марта 2023 года – 100% выполнение по объявлению закупочных процедур, на данный момент идут торги и ведутся работы по подписанию контрактов с потенциальными поставщиками согласно 44-ФЗ, всего объявлено 177 лотов:

- объявлено конкурентным способом через ЕИС – 145 124,1 тыс. рублей;
- объявлено посредством биржевой площадки – 7 359,1 рублей.

Контрактация по состоянию на 11 апреля 2023 года составляет 82,02%, всего 171 контрактов:

- конкурентным способом через ЕИС – 107 737, 1 тыс. рублей;
- посредством биржевой площадки – 7 296,6 тыс. рублей;
- экономия по результатам торгов составила – 19 815 тыс. рублей.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту за счет средств Муниципальной программы ««Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2023 – 2027 годы» на 2023 год, на объектах: МОБУ СОШ № 13; МОБУ "Табагинская СОШ"; МОБУ "СОШ №38" (ул. Можайского, 23); МОБУ "СОШ №38"; МОБУ "СОШ №7"; МОБУ "СОШ №5; МОБУ "СОШ №26"; МОБУ "СОШ №19"; МОБУ "СОШ №12"; МОБУ "Хатасская СОШ им. П.Н. и Н. Е. Самсоновых"; МОБУ "СОШ №24 им. С. И. Климакова"; МОБУ "Маганская СОШ" будут произведены работы по монтажу системы охранной сигнализации по периметру первого этажа.

В настоящее время по указанным объектам составлены сметные расчеты:

- МОБУ СОШ № 13 на сумму 365 346,79 руб.;
- МОБУ "Табагинская СОШ" на сумму 318 331,25 руб.;
- МОБУ "СОШ №38" (ул. Можайского, 23) на сумму 364 898,18 руб.;
- МОБУ "СОШ №38" (начальная школа) на сумму 200 605,42 руб.;
- МОБУ "СОШ №26" на сумму 538 529,85 руб.;
- МОБУ "СОШ №19" на сумму 384 549,03 руб.;
- МОБУ "Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е.Самсоновых" на сумму 393 923,16 руб.;
- МОБУ "СОШ №24 им. С.И.Климакова" на сумму 623 770,77 руб.;
- МОБУ "Маганская СОШ" на сумму 311 407,45 руб.;
- МОБУ "СОШ №7" на сумму 393 906,00 руб.;

По МОБУ СОШ № 5 составлена дефектная ведомость, ведется составление сметного расчета.

По объектам МОБУ СОШ № 13, 7, 26 средства на охранную сигнализацию переводятся на счет образовательных учреждений.

На других объектах работы будут проведены централизованно через Управление образование. В этой связи готовится техническая документация для проведения закупки.

На объектах МОБУ "Саха гимназия" и МОБУ "СОШ №29" работы по монтажу охранной сигнализации включены в сметную документацию за счет средств программы капитального ремонта школа.

На объектах: МОБУ "Табагинская СОШ сумму 4 870 229.00 руб., МОБУ "СОШ №5 на сумму 2 587 175.29 руб.; МОБУ "СОШ №26"; МОБУ "Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е.Самсоновых" на сумму 1 954 333.86 руб. будут произведены работы по монтажу (ремонт) периметрального ограждения территории. По указанным объектам на данный момент ведутся работы по подготовке ТЗ для проведения закупки. Согласно методическим рекомендациям Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России общеобразовательными учреждениями проводится работа по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки при рассмотрении проектно-сметной документации с заказчиком МКУ «Главстрой» и подрядными организациями.

В апреле 2023 года будут объявлены конкурентным способом на проведение ремонтных работ в следующих муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Якутск – заказчик Управление образования Окружной администрации город Якутск:

№	Наименование учреждения	Виды ремонтных работ	Сумма (руб.)
---	-------------------------	----------------------	--------------

1	МБДОУ ДС № 81 «Солнышко»	Ремонт системы отопления	9 822 861.17
2	МБДОУ ДС № 29 «Золотая рыбка»	Ремонт наружных сетей ХВС и ГВС	373 490.00
3	МБДОУ ДС № 85 «Золотой ключик»	Ремонт наружной канализации	331 927
4	МБДОУ ДС № 15 «Северные звездочки»	Ремонт наружных сетей ХВС	861 623.00
5	МБДОУ ДС № 40 «Солнышко»	Утепление цокольного перекрытия	1 089 743.48
6	МБОУ ЦПМСС (ул. Сергеляхская 10/2)	Ремонтные работы помещений	5 520 782.82
7	МБДОУ ДС № 9 «Якутяночка»	Ремонт трассы тепловодоснабжения и наружной канализации	1 743 936,45
8	МОБУ СОШ № 30	Ремонт наружной канализации	1 077 645.00
9	МОКУ С(К)ООШ № 22	Ремонт септика	951 533.00
10	МОБУ ГКГ	Ремонт наружной трассы ХВС и теплоснабжения	2 140 822.93
11	МОБУ ЯГНГ	Ремонт наружной канализации	1 211 085.00
12	МКУ Управление образования (Лермонтова, 79 к2)	Ремонт наружной канализации	306 086.39
13	МКУ Управление образования (Лермонтова, 79 к1)	Ремонт помещений	101 323.49
14	МБУ ДО ЦПМСС	На изготовление проектной документации	171 000

Дополнительно ведется работа по составлению дефектной ведомости и локальной сметы на второй этап проведения закупочных процедур на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Якутск по линии Управления образования окружной администрации города Якутска.