

Информация ПАО «Якутскэнерго» о создании ЕТСП

Создание ЕТСП предусмотрено соглашением от 01.11.2021 о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между ПАО «РусГидро», Республикой Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск».

16.06.2022 была утверждена всеми сторонами скорректированная Дорожная карта по созданию ЕТСП (прилагается), предусматривающая создание АО «ЕТСП» в срок до 30.09.2022.

В настоящее время **выполнены следующие мероприятия:**

1) Определен и закреплен протоколом совещания при Министре ЖКХ и энергетики РС(Я) перечень передаваемого в ЕТСП имущества;

2) проведена оценка стоимости активов (результаты оценки оформлены, отчет сформирован, получено ЭЗ об оценке, направлено письмо Первому заместителю Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Д. Д. Садовникову, Министру ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) В. П. Емельянову, Главе Городского округа «город Якутск» Е. Н. Григорьеву, о закреплении результатов оценки Протоколом заседания рабочей группы по вопросам создания АО «ЕТСП», согласовании реализации последующих мероприятий по созданию АО «ЕТСП», основываясь на результатах отчета об оценке № 67/113/2022 от 01.03.2023. Распределение долей в создаваемой организации, согласно оценки составило: АО «Теплоэнергия» - 34,6%, ПАО «Якутскэнерго» - 65,4%. Требования 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части сохранения за муниципальным образованием доли, в размере 25%+1 акция, соблюдены.

3) Согласно решению Протокола МЖКХ и Э РС (Я) № 1-556 от 30.11.2022. решено принять за основу оценку имущества, передаваемого в ЕТСП, представленную в Отчете № 67/113/2022.

4) согласованы проекты штатного расписания и организационной структуры ЕТСП со стороны ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия», ГУП ЖКХ РС (Я); новый проект ШР без участия ГУПа будет переработан после согласования итогов;

5) проводятся мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения городского округа «город Якутск» на 2024 год, которая должна предусматривать создание АО ЕТСП в качестве ЕТО. Работы по актуализации схемы проводятся согласно госконтракту, заключенному между ГО «Якутск» и ООО «Невская энергетика»;

6) ГКЦ РЭК РС (Я) выполнены расчеты прогнозных тарифов для ЕТСП;

7) ранее урегулированы ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия», ГУП ЖКХ РС (Я) разногласия к Соглашению об основных условиях создания ЕТСП.

8) На сегодняшний день необходимо организовать работу по следующим направлениям:

- Получение разрешения ФАС России на создание АО «ЕТСП». Продолжительность процедуры – 60 дней с момента подачи заявления;

- Государственная регистрация выпуска акций АО «ЕТСП». Продолжительность процедуры – не менее 30 дней;

- Государственная регистрация АО «ЕТСП» в качестве юридического лица. Продолжительность процедуры – не менее 30 дней.