
Мероприятие №2. Строительство Полигона размещения ТКО в г. 

Якутске Республики Саха (Якутия).  
В целях реализации проекта строительства полигона на 27 км 

Вилюйского тракта в г. Якутске утверждено распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 25.08.2020 г. №735-р с программой 

строительства полигона размещения твердых коммунальных отходов. ГУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» назначен 

генеральным застройщиком объекта капитального строительства «Полигон 

размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха 

(Якутия)».  

Разработка проектно-сметной документации ведется по договору с ООО 

«РемСтройПроект» от 29.10.2020 г. Стоимость проектных работ 28,943 млн. 

рублей. Получены технологические условия для подключения к 

водоотведению хозяйственно-бытовых вод административного здания 

полигона и сетям электроснабжения.  

23.12.2020 г. был заключен Контракт № 0816500000620012332 с ПАО 

«Сбербанк России» на оказание услуг по предоставлению кредита в форме 

невозобновляемой кредитной линии ГУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Республики Саха (Якутия)». 29.12.2020 г. подписана 

государственная гарантия и Договор об открытии невозобновляемой 

кредитной линии №8603000-00103-0 с ПАО «Сбербанк России». 19.03.2021 г. 

принято распоряжение Правительства РС (Я) от 19.03.2021 г. № 239-р «О 

переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности и иного специального 

назначения».  

04.03.2021 совместно с ГО «Город Якутск» и ГО «Жатай» проведены 

публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду. 

Проектно-сметная документация разработана.  

19.03.2021 г. в отношении земельного участка с кадастровым номером 

14:35:204001:2089 сведения об изменении категории на земли 

промышленности и иного специального назначения внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости. Оформлено дополнительное 

соглашение к договору аренды земельного участка от 24.09.2020 г. №83 от 

16.04.2021 г. № б/н между МИЗО и ГУП «ЖКХ РС(Я)», которое в том числе 

позволяет осуществить мероприятия с элементами растительности на 

земельном участке. Параллельно для внесения изменений в виды 

разрешенного использования полигона (с изменения «коммунального 

обслуживания» на «полигон») на сессии Якутской городской Думы принято 

положительное решение о внесение изменений в планировку и межевание 

территории. В целях ускорения реализации проекта предприятием проработан 

вопрос проведения подготовительных работ на земельном участке. 

Подготовительные работы выполняются в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 г. №1798. 06.04.2021 г. 

заключен договор между ГУП «ЖКХ РС (Я)» и ООО «РемСтройПроект» на 

выполнение комплекса работ по вырубке лесных насаждений на самом 

объекте, примыкающем участке территории противопожарного разрыва и на 



примыкающей дороге. Также договор по разработке лесостроительной 

документации на участок объекта и его примыкающей дороги от 06.04.2021 г. 

ООО «РемСтройПроект» в свою очередь заключены договоры с ГАУ РС (Я) 

«Якутлесресурс» на выполнение указанных работ от 07.04.2021 г.  

30.04.2021 г. направлено заявление №01-1760/ДСО в адрес 

Росприроднадзора Республики Саха (Якутия) о предоставлении 

государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. Рассмотрение документации 

началось с 25.05.2021 г.  

09.08.2021 приказом Росприроднадзора по РС (Я) №473 утверждено 

государственная экологическая экспертиза проектной документации 

«Полигон размещения ТКО в г. Якутске.  

16.10.2021 заключен договор с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

№3847Д-21/ГГЭ-29681/09-04/БС о проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости.  

27.01.2022 получено положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Следующий этап получение разрешения на строительство и 

урегулирование вопросов финансирования путем внесения изменений в 

Программу строительства полигона, утвержденную распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.08.2020 №735-р. 

 
 


